

PROYECTOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					CRONOGRAMA PLAZOS				OBSERVACIONES		
			Lider	Colaboradores	GADP	MUNICIP.	HCPT	MIES	OTROS	1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.			
Proyecto de desarrollo Infantil (taller de derechos)	300 niñ@s capacitados en derechos en la Red de Llangahua en las 11 escuelas	Elaboración del proyecto Coordinación con directores Gestionar alianzas estratégicas	José Montesdeoca	Alejandro Tamaquisa. Vicente Puago	5000							X	X		Terminar El Proyecto Antes De Inicio De Vacaciones	
Podado de Parque y cementerio	Tener conservado las plantas y mejoramiento de imagen del centro parroquial	Contratar personal Monitorio del proceso	Benito Toalombo	Vicente Puago Vicente Puago Agustín Guallo	1218,31					X			X		Aplicar a jornales gastos de inversion	
Fumigación de calles	Conservar los espacios públicos (las calles céntricas y alrededores del parque y centro cultural)	Contratar personal Monitorio del proceso	Benito Toalombo	Vicente Puago Vicente Puago Agustín Guallo	1000							X		X	Aplicar a jornales gastos de inversion	
Construcción de centro cívico de Pilahuín	Construido 30% de infraestructura avanzado.	Aprobación de estudios Y fiscalización	José Montesdeoca	Alejandro Tamaquisa						X					El proyecto terminara en próximo año	
		Contratación	Agustín Guallo	Comisión de contratación									X			
		Ejecución	Contratista	Fiscalizador	108000					100000				X	X	Se ejecutará mediante credito banco del estado
Capacitación en artes culturales de Pilahuín	100 personas entre jóvenes y adultos capacitados en música y danza	Promoción Coordinación ejecución	Mercedes Capuz	Jose Montesdeoca Andres Quinatoa Agustin	1000							X	X	X		

	Rescate de música autostuna, y banda del pueblo		Mercedes Capuz	José Montesdeoca Vicente										
Rescate de culturales	Conversatorio de memorias social de Pilahuin		Mercedes Capuz	Jose Montesdeoca Vicente						X	X	X	X	
Fortalecimiento de identidad cultural	10 comunidades participan en rescate de valores culturales	Elaboración de proyecto Promoción Coordinación Ejecución	José Montesdeoca	Mercedes Capuz, Agustín Guallo Alejandro Tamaquiza	1800						X			Celebracion del actividad cultural en mes de junio
Proyecto de protección de adulto mayor	30 adultos mayores del centro parroquial participan en el proyecto	Elaboración del proyecto Socialización Contratación de personal Ejecución	José Montesdeoca	Andrés Quinatoa Agustín Guallo Alejandro Tamaquiza	5064,82						X	X	X	
Mantenimiento del centro cultural	CIC en funcionamiento y buen estado	Mantenimiento del CIC Coordinación con instituciones Talleres	Mercedes Capuz	José Montesdeoca Vicente Puago Agustín Guallo	4200					X	X	X	X	Pago de administradora
Cooresponsabilidad del convenio Ministerio de cultura	Contar con Seguridad, equipamiento, internet, teléfono en CIC	Mantimiento, Revisión de inventario, gestión, seguimiento, ejecución	Mercedes Capuz	Jose Montesdeoca Agustín Guallo	1000						X			Accesorios para el CIC
Protección Infantil	205 niños de las comunidades reciben atención y nutrición	Promoción Ejecución	Curi Caisa	Alejandro Tamaquiza Agustín Guallo Vicente Puago	10329			194177,08	5205,18	X	X	X	X	Se ejecuta mediante convenio y la comunidad aporta con mingas y refregerio valorado que consta en otros

SUB TOTAL EN EL EJE SOCIAL

138612,13

194177,08 105205,18

437994,39

EJE: Infraestructura y Vías

OBJETIVOS: Mantener la infraestructura vial en buen estado y en perfecto funcionamiento y trasladar la producción en forma agil hacia las ciudades

PROYECTOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					CRONOGRAMA PLAZOS				OBSERVACIONES	
			Líder	Colaboradores	GADP	MUNICIP.	HCPT	MIES	OTROS	1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.		
Empedrado de Vías de Echaleche	6.5 km de carretera empedrada en Cunuy Yacu y Echaleche	Gestión en HCPT Firma de Convenio Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Vicente Puago Agustín Guallo Andrés Quinatoa	30000		130000					X	X	X	Proyecto que terminara en proximo año
Alcantarillado y tanques de tratamiento de San Antonio y Tamboloma	70% de proyecto avanzado y dos comunidades beneficiarias	Gestión GP Firma de convenio Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Vicente Puago Benito Toalombo	14000				100000						Se ejecutará mediante EMAPA , pres. estimado
Asfalto de las vias Centro parroquial	1Km de calles céntricas asfaltadas	Gestión Municipio Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Vicente Puago Benito Toalombo		75000						X	X		
Construcción de nichos en el cementerio parroquial	40 nichos construidos al servicio de la comunidad	Gestión de estudios contratación Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Benito Toalombo Agustín Guallo Vicente Puago	6000						X	X			
Cambio de red de agua potable de Pucará Grande y Alcantarillados Pampa Redonda	de alcantarillado term 00 familias beneficiada	Gestión en municipio Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Vicente Puago José Montesdeoca		75000			200000			X	X		Se ejecutará con aporte de Municipio EMAPA
Construcción de aceras y Bordillos	metros de acera y bord Concluidos	Gestión de estudios Contratar y Ejecutar	Alejandro Tamaquisa	Benito Toalombo Vicente Puago Agustín Guallo	10196							X	X		

EJE: Desarrollo Organizativos OBJETIVOS: Fortalecer las redes sociales y las capacidades humanas para un desarrollo armónico y mancomunado de toda la población

PROYECTOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					CRONOGRAMA PLAZOS				OBSERVACIONES	
			Líder	Colaboradores	GADP	MUNICIP.	HCPT	MIES	OTROS	1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.		
Construcción de centro de capacitación Indígena de Pilahuín	100% terminado la construcción y 150 familias beneficiarias	Reuniones probación de estatuto Convenio Ejecución	Andrés Quinatoa	Jose Alejandro Tamaquisa Benito Toalombo	35000						X	X	X	X	Se ejecutara mediante convenio Municipalidad
Taller de Capacitación de líderes de las Organizaciones Comunitaria	50 líderes capacitados en fortalecimiento organizativo	Elaboración de Proyectos Socialización ejecución y ejecución	Andrés Quinatoa	Vicente Puago Benito Toalombo	6000								X	X	
Construcción y Remodelación del Edificio Parroquia	Infraestructura adecuada servicio en comodidad	probación de estudio Contratación ejecución	José Montesdeoca	Agustín Guallo Alejandro Tamaqu Benito Toalombo	15000					89000	X	X	X		Se ejecutará con credito del Banco del Estado
Entrega de servicios de maquinaria	Atender a varios comunidades con desvanque otros	Inspección Coordinación Ejecución	Benito Toalombo	Agustin Guallo Vicente Puago	2500						X	X	X		Realizar desvanques y otros trabajos en la parroquia

SUB TOTAL EN EL EJE DESARROLLO ORG.

58500

89000

147500

EJE: Político Institucional ecer la institucionalidad del Gad Parroquial mediante gestion e informacion adecuada

PROYECTOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					CRONOGRAMA PLAZOS				OBSERVACIONES
			Líder	Colaboradores	GADP	MUNICIP.	HCPT	MIES	OTROS	1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.	
Fiesta cívica de la parroquia	Conmemorar y promover la participación	Organizar Socializar, ejecutar	Jose Montesdeoca	Alejandro Tamaquisa Benito Toalombo Andres Quinatoa	170									Se ejecutara buscando auspicios
Gestión del Banco del Estado (crédito)	Obtención de crédito para la infraestructura	Gestiones Reuniones Tramites	Alejandro Tamaquisa	José Montesdeoca Vicente Puago Benito Toalombo						X	X	X	X	
Rendición de cuentas	Entregar información de primera manos a la población por dos ocasiones al año	Planificación Promoción Ejecución	Alejandro Tamaquisa	Vicente Puago José Montesdeoca Benito Toalombo Andrés Quinatoa	50					X			X	Aplicar a capacitacion en gastos corrientes
Convenios de cooperación HCPT municipio	Ejecución de empedrado y asfalto y alcantarillados Centro capacitación indígena	Reuniones Gestiones	Alejandro Tamaquisa	José Montesdeoca Vicente Puago Benito Toalombo						X	X	X	X	
Entrega de materiales de construcción a comunidades	Mejoramamiento de espacios públicos	Reuniones Gestion Municipal Entrega	Vicente Puago	Alejandro Tamaquisa Agustín Guallco Benito Toalombo	6000					X		X		Entrega de materiales de construccion del GAD y gestion en municipio

SUB TOTAL EN EL EJE POLITICA INSTITUCIONAL

6220

6220

TOTAL DE RUBROS PLANIFICADO PARA EL AÑO SEGÚN POA

291528,1

150000

167592,5

194177,08

494205,18

1297502,89